Дорожная карта введения в пилотном режиме программы интегрированного учебного курса «Забайкаловедение»

для 5-9 классов МОУ «СОШ № 3 п.Дарасун»

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ответственные	Планируемые результаты
I. Создание нормативного обеспечения введения курса				
1.	Изучение документов (приказы, информационно-методические письма, др.)	Декабрь 2017 г	Методический совет школы	
2.	Прослушивание установочного вебинара для руководителей и тьюторов пилотных школ	Декабрь 2017	Директор, зам. директора по УВР	
3.	Подготовка и утверждение плана мероприятий на уровне школы	Декабрь 2017 г	Педагогический совет	Приказ по школе об утверждении плана мероприятий по реализации Программы
4.	Обсуждение на заседаниях методических объединений вопросов о ходе введения Программы «Забайкаловедения»	Январь-февраль 2018 г	Заведующие методическими объединениями	Включение в планы учителей урочной и внеурочной деятельности регионального содержания
5.	Внесение изменений в ООП ООО: В содержательный раздел — содержание модулей Программы; В организационный раздел — изменения в учебный план	Апрель 2018 г	ЗДУВР	Учебный план на 2018-2020 г.г.
6.	Разработка и апробация технологий и инструментария оценки результатов освоения программы интегрированного учебного курса «Забайкаловедение»	Апрель 2018 г – 2020 г	Методический совет	Положение о системе оценки результатов освоения программы интегрированного учебного курса «Забайкаловедение»
II. Создание кадрового обеспечения введения курса				
1.	Провести ревизию кадровых ресурсов для реализации Программы «Забайкаловедения» на период с 2018-2020	Декабрь 2017	Директор, зам. директора по УВР	

	гг.			
2.	Организация повышения квалификации педагогов согласно плану-проспекту курсовых мероприятий	2018-2020гг.	Директор	Удостоверение о повышении квалификации
3.	Участие в очных или дистанционных по форме проведения мероприятиях, проводимых региональным оператором: семинары, коллоквиумы, семинары-совещания, конференции, видеоконференции, индивидуальные консультации, и др. мероприятий, посвящённых реализуемому проекту.	2018-2020гг.	Директор, зам. директора по УВР.	Обмен опытом
III. Создание информационного обеспечения введения курса				
1.	Предоставление информации о введении программы интегрированного учебного курса «Забайкаловедение» участникам образовательных отношений	2017-2020 гг.	Администрация и педагогические работники	Через СМИ, родительские собрания, школьный сайт и др. интернет-ресурсы
IV. Создание организационного обеспечения				
1.	Установочное заседание методического совета по введению программы интегрированного учебного курса «Забайкаловедение»	Декабрь 2017 г.	Директор, зам. директора по УВР.	Подготовка и утверждение плана мероприятий по введению программы интегрированного учебного курса «Забайкаловедение»
2.	Обсуждение на заседаниях методических объединений вопросов о ходе введения Программы «Забайкаловедения»	Январь-февраль 2018 г	Заведующие методическими объединениями	Протоколы заседаний
3.	Создать рабочую группу по организации введения Программы «Забайкаловедение»	Февраль 2018	Методический совет	Рабочие программы учителей
4.	Организация деятельности методического совета и рабочей группы по внесению изменений в ООП ООО	Апрель 2018 г	Методический совет	Внесение изменений в ООП ООО: В содержательный раздел — содержание модулей Программы; В организационный раздел —

				изменения в учебный 3.план
5.	Организация мониторинга за ходом и результатами освоения программы интегрированного учебного курса «Забайкаловедение»	2017-2020 гг.	ЗДУВР	Аналитический отчёт о деятельности стажировочной площадки
6.	Подготовка и утверждение графика стажировочных мероприятий	2018-2020 гг.	Администрация школы, тьюторы	График стажировочных мероприятий